

Z Á P I S

o průběhu 11.-tého mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice,
konaného dne 15.11.2006 ve Svinošicích

Starosta Josef Hemzal zahájil 111.-té mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen „zastupitelstvo obce“) v 19 hod. a všechny přivítal.

Bod č. 1 **Technický bod**

Starosta konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Josef Hemzal
Vladimíra Antonovičová
Ing. Tomáš Racek
Michal Vala

Omluveni: Milan Štěpánek

Zapisovatelem byl jmenován Josef Hemzal

Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu 11.-tého mimořádného zasedání zastupitelstva obce zastupitele: Vladimíru Antonovičovou a Ing. Tomáše Racka.

Usnesení č. 1:

Zastupitelstvo obce Svinošice

s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 11.-tého mimořádného zasedání zastupitelstva obce Svinošice zastupitele: Vladimíru Antonovičovou a Ing. Tomáše Racka.

Hlasování čl : *pro: 4 zastupitelé*
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

Starosta přednesl návrh programu mimořádného zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.

Usnesení č. 2:

Zastupitelstvo obce Svinošice

s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Svinošice:

- 1) Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání zastupitelstva obce).
- 2) Projednání a schválení navýšení ceny za prodloužení inženýrských sítí.
- 3) Projednání a schválení objednání izolačních prací na plynovodu v úseku prodloužení inženýrských sítí.
- 4) Závěr.

Hlasování č 2 : pro: 4 zastupitelé

proti: nikdo

zdržel se: nikdo

Bod č. 2

Projednání a schválení navýšení ceny za prodloužení inženýrských sítí.

Starosta seznámil zastupitele s jednáním s projektantem, zástupcem společnosti ISMA Jevíčko s.r.o. a se zástupcem JMP a.s. Konstatoval, že z důvodu špatně uloženého plynovodu, bude nutno oproti projektu prodloužit kanalizaci, což dle sdělení dodavatele společností ISMA Jevíčko s.r.o. je navýšení ceny za dílo o cca 100 000,- Kč a prodloužení doby dokončení do konce prosince 2006.

Usnesení č. 3.

Zastupitelstvo po diskuzi schválilo navýšení ceny za provedení inženýrských sítí společností ISMA Jevíčko s.r.o. o 100 000,- Kč a pověřilo starostu, aby připravil dodatek č.1 ke smlouvě 147 O dílo mezi obcí Svinošice jako zadavatelem a společností ISMA Jevíčko s.r.o. jako dodavatel, kde bude uvedeno prodloužení dokončení díla do prosince 2006 a navýšení ceny díla o 100 000,- a že konečná cena se bude odvíjet od skutečného stavu stavebních prací.

Hlasování č3 : pro: 4 zastupitelé

proti: nikdo

zdržel se: nikdo

Bod č. 3

Projednáání a schválení objednáání izolačních prací na plynovodu v úseku prodloužení inženýrských sítí.

Starosta seznámil zastupitele s nutností objednat vícevrstvé zaizolování plynovodního potrubí, tento problém vznikl až při odkrytí plynového potrubí. Tato izolace je ústně předjednáána s JMP.

Usnesení č. 4.

Zastupitelstvo schválilo vícevrstvé izolování plynovodního potrubí bez připomínek a pověřilo starostu, aby tyto práce u JMP a.s. objednal.

*Hlasování č4 : pro: 4 zastupitelé
proti: nikdo
zdržel se: nikdo*

Bod č. 4

Závěr

Zastupitelé nevznesli žádné podněty, které by vplynuly v průběhu jednání nad rámec schválených jednacích bodů.

Starosta ukončil po projednání všech bodů programu mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Svinošice

Ve Svinošicích dne 16.11.2006

Zapsal: Josef Hemzal

razítko

Josef Hemzal
starosta.

Ověřovatelé zápisu: