

Zápis z jednání finančního výboru o návrhu rozpočtu ze dne 11.11.2023

Místo jednání: Obecní úřad obce Synkov-Slemeno

Přítomni:

členové finančního výboru

Jiří Málek (předseda)

Vladimíra Kopecká (člen)

Martin Beneš (člen)

ostatní

Radka Filingerová (účetní)

Stanislav Pantůček (starosta)

Jaroslav Štefek (místostarosta)

Finanční výbor dostal za úkol připravit plán financování výstavby nové školy. Tzn. připravit varianty jak pro plnohodnotnou variantu (46 mil), tak pro poníženou cenu (37 mil.) s tím, že by to celé financovala obec, tzn. bez jakékoliv dotace, zda na to obec má, jaké by byly splátky, jaký úvěr. apod.

Od Radky jsme k tomu dostali podklady příjmy, výdaje, kdy původně plánované příjmy obce 8 500 tis. (schválený rozpočet) budou určitě vyšší, odhad je 8 850 tis. (vyšší daně, od příštího roku navýšení daně z nemovitosti a více méně již koncem října jsme byli na těchto číslech)

Upravili jsme i trochu mandatorní výdaje, kde bylo zohledněno např. uvolnění pana starosty, kdy celkové mandatorní výdaje by měly být cca 4 850 tis.

Rozdíl příjmy / výdaje 4 mil. Kč

2 mil. Kč jsme nechali jako rezervu, tzn. **2 mil. bychom mohli použít na roční splátku, což je cca 166 666 Kč / měsíc.**

Dále stav BÚ, který by k 31.12.2023 měl být cca 4 070 tis. (zde jsme odečetli veškeré platby, které by měly ještě do konce roku proběhnout (rekonstrukce sálu, probíhá oprava bytů v bytovce ve Slemeně, zastávka u Prouzů, apod.)

Dále uspořené finanční prostředky, které by k 31.12.2023 měly být 12 940 tis.

Celkem tedy finanční prostředky ke konci roku 17 010 tis. Kč.

Dále jsme měli k dispozici aktualizovaný rozpočet na školu, kdy celkové náklady „plnohodnotná varianta“ jsou 46 313 tis. a v úsporné variantě jsou náklady 37 961 tis.

My jsme na základě těchto všech podkladů zpracovali několik variant financování celkových nákladů (46 mil.) a několik variant financování ponížených nákladů (37 mil.).

Kdy financování celkových nákladů je nad rámec obce, neboť na maximální částku, 166 666,- Kč,/měsíc, kterou je obec schopna splácet připadá úvěr 4% a dobou splácení 20 let max. úvěr ve výši 27 393 tis. Kč. Když by obec k dofinancování plnohodnotné varianty použila 15 mil. nebo 17 mil, z vlastních úspor, tak stále chybí cca 4 mil.

Daleko lépe vypadá financování „ponížených“ nákladů, což je 37 mil. Zde by obec nemusela využít ani tu maximální částku 166 666/měsíc, ale když bychom použili cca 17 mil. vlastních prostředků, na úvěr zbývá 20 961 tis., což vychází při 4% úroku a 20 letou dobou splácení na měsíční splátku cca 127 tis. Kč.

Závěrem

I kdybychom nedosáhli na žádnou dotaci, tak úspornou variantu 37 mil. Kč je obec schopna ufinancovat !!!!!

Vše ale děláme proto, abychom na nějakou dotaci získali, což by bylo velice příjemné a vše by se tím zjednodušilo.

A jak bylo řečeno v prezentaci – my tu školu postavíme...

Zapsal **Jiří Málek** dne **11.11.2023**

Členové kontrolního výboru:

Vladimíra Kopecká

Ostatní:

Radka Filingerová

Stanislav Pantůček

Jaroslav Štefek

Předseda finančního
výboru

Jiří Málek

